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COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

P.Iva 01863430268 – C.F. 81000410266

AREA TECNICA

Ufficio Lavori Pubblici

RIFACIMENTO COPERTURA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.RENIER”
CUP E35B16000000004
CIG  Z9F1A015D7  N. gara _________ 
Categoria OG1 classifica I   
Codice Stazione Appaltante  093704

Localizzazione intervento  026013

Codice Anagrafico  RUP 093074

Quadro economico (Progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera di G.C. 42 del 11.05.2016)
Lavori


Lavori 






€ 33.320,00

Oneri per la sicurezza




€   1.362,84









=========

A) Totale lavori





€ 34.682,84

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

IVA 22%
su lavori e oneri




€   7.630,22

Fondo accordi bonari e spese tecniche e imprevisti

€      686,94









=========

B) Totale somme a disposizione



€   8.317,16

Totale (A+B)   





€ 43.000,00


Opera finanziata: € 43.000,00 con fondi propri al cap.10401 del B.P.2016 
	Indagine di mercato prot.5479 del 27.05.2016 

Gara con scadenza 13.06.2016 – Nessuna aggiudicazione prot.6367 del 21.06.2016

  

	Indagine di mercato prot.6536 del 23.06.2016 

Gara con scadenza 05.07.2016 



	Affidamento definitivo appalto det. Area tecnica n.212/478 del 05.07.2016      

	Ditta affidataria: ditta Cerantola s.r.l. di Rosà via Zanella n.16 cap 36027 

	Tel . 0424858226 Fax 0424588238 C.C.I.A.A. di Treviso n. _________      

	P.Iva e c.f. 00529410243 INPS di VI n.__________  INAIL di VI n.___________ C.E.A. di __ n.______  
Pec  lattoneriacerantola@pec.it       

	

	

	RIBASSO 5 %               


Cauzione definitiva: Importo € 3.301,68 - Polizza Assicurazioni Itas Mutua n.M11350587 del 26.07.2016
Contratto rep.____ del _________ Registrato a                       il                al n.    serie  
Importo lavori 
Euro 31.654,00           

Oneri sicurezza
Euro   1.362,84               

Iva 22%

Euro   7.263,70       
Totale

Euro 40.280,54    
Inizio lavori 08.08.2016 (fine presunta 03.09.2016) (30gg)
Sospensione lavori dal 30.08.2016 al 12.10.2016           

Ripresa lavori 12.10.2016                      
Ultimazione lavori 17.10.2016                                    
Concordamento nuovi prezzi n.1 del 10.08.2016 
�EMBED PBrush���
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