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COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

P.Iva 01863430268 – C.F. 81000410266

AREA TECNICA

Ufficio Lavori Pubblici

Lavori di completamento del Polo Scolastico di via P.Piazza con demolizione e nuova costruzione di parte della Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Renier”

CUP E39H18000430005
IMPORTO DI PROGETTO € 4.045.000,00
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: arch.Luca Pozzobon
Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza polo scolastico via P.Piazza

CUP E39J21010140009 

IMPORTO DI PROGETTO € 1.955.000,00

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: arch.Luca Pozzobon 

CIG 9319790601
Codice Stazione Appaltante 093704

Localizzazione intervento 026013

Codice Anagrafico RUP 093074

Quadro economico (Documento di fattibilità delle alternative progettuali con delibera G.C. n.32 del 10.05.2018)

A) Lavori 



Lavori 






€ 2.297.920,00

Oneri per la sicurezza




€      67.080,00

A) Totale



€ 2.365.000,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

IVA






€    236.500,00

Spese tecniche





€    354.750,00

Iva su spese tecniche e Cassa Previdenziale

€      95.356,80

Spese per accertamenti e prove



€      12.000,00

Fondo per accordi bonari e imprevisti


€      36.393,20

B) Totale somme a disposizione
€    735.000,00

Totale (A+B)  

€ 3.100.000,00


Quadro economico (Progetto di fattibilità tecnico-economica con delibera G.C. n.128 del 28.11.2019)

A) Lavori
A1. Lavori 


                                                  

€ 2.297.920,00

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta       

€      67.062,00

Totale A)                                    

€ 2.364.982,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1 – Lavori in economia                              



€        2.000,00

2 – Rilievi, accertamenti ed indagini sondaggi                      

€        1.500,00

3 – Allacciamenti spostamenti pubblici servizi iva inclusa 

€        3.000,00

4 – Imprevisti ed arrotondamento               



€      20.816,22

5 – Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva

direzione lavori e coordinamento sicurezza fase

di esecuzione (cnpaia e iva comprese)


€    420.301,58

6 – Accantonamento art. 113 D. Lgs.50/2016                        

€      30.272,00

7 – Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

      tecniche previste dal CSA collaudo statico ed 

      eventuali collaudi specialistici                                         

€      20.000,00

8 – IVA 10% su A.1 e A.2                  



€    236.498,20

9 – Contributo ANAC                                 



€           630,00 

Totale somme a disposizione B)     
€    735.018,00

                                                                                               

============

Totale complessivo A) + B)              
€ 3.100.000,00

Finanziamento:
Contributo mutui bei: 

€ 2.449.000,00

Fondi propri: 


€    267.123,00
Contrazione di mutuo:

€    250.000,00

Contributo statale progettazione €   133.877,00

Nomina RUP geom. Piva Nicola con delibera G.C. n.129 del 28.11.2019

GARA INCARICO DI PROGETTAZIONE - CIG 822128964D
Det.area urbanistica n.8/85 del 28.02.2020 indizione gara per affido progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza

	Lettera d’invito S.U.A. di Treviso 

	Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.  1 del 20.04.2020
Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.  2 del 11.05.2020
Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.  3 del 09.06.2020 ore 14:38 (Commissione tecnica)
Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.  4 del 12.06.2020 ore 14:30 (Commissione tecnica)
Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.  5 del 25.06.2020 ore 14:30 (Commissione tecnica)

Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.  6 del 25.06.2020 ore 15:00 (Commissione tecnica)

Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.  7 del 26.06.2020 ore 14:00 (Commissione tecnica)

Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.  8 del 27.06.2020 ore 09:00 (Commissione tecnica)

Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.  9 del 02.07.2020 ore 14:00 (Commissione tecnica)

Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.10 del 03.07.2020 ore 14:00 (Commissione tecnica)

Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.11 del 15.07.2020 ore 10:00 (Commissione tecnica)

Richiesta del RUP a Mate società cooperativa prot.8432 del 16.07.2020 giustificazione offerta anomala da presentare entro 31.07.2020

Giustificazioni di Mate società cooperativa presentate il 30.07.2020 registrata con prot.9152 del 03.08.2020 

Relazione del RUP in merito alla verifica di congruità dell’offerta prot.10607 del 04.09.2020

Determina area urbanistica n.18/331 del 24.09.2020 Affidamento definitivo incarico di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione a Mate soc.coop. di Bologna 
Comunicazione aggiudicazione finale a tutti i partecipanti prot.11517 del 25.09.2020 

Comunicazione aggiudicazione a Mate soc.coop. di Bologna prot.11519 del 25.09.2020

Convenzione incarico rep.1290 del 24.11.2020 (scrittura privata)


Richiesta proroga consegna progetto definitivo di Mate soc.coop. prot.15519 del 21.12.2020

Concessione proroga al 08.02.2021 consegna progetto definitivo a Mate soc.coop. prot.15586-15587del 22.12.2020
Richiesto rimborso a Mate per pubblicazione € 4.086,71 prot.844 del 22.01.2021 tot. € 4.086,71 (pagato genn.2021) 
Consegna progetto definitivo Mate soc.coop. prot.1691 del 09.02.2021
Consegna progetto definitivo REVISIONATO Mate soc.coop. prot.4822 del 13.04.2021
Verbale di verifica progetto definitivo Bureau Veritas spa prot.11637 del 23-09-2021

Nomina RUP geom. Marcella Bizzotto con delibera G.C. n.103 del 23.09.2021: revocata e nominato Luca Pozzobon
Nomina RUP arch.Luca Pozzobon di Castelfranco Veneto con delibera G.C. n.86 del 09.06.2022
Consegna progetto definitivo prot.12357 del 08.10.2021 Mate soc.coop
Quadro economico (Progetto definitivo con delibera G.C. n.120 del 28.10.2021)

A) Lavori
A01 Lavori opere strutturali                                               

€    620.685,57

A02 Lavori opere edili 




      
€ 1.549.795,70

A03 Lavori idraulici   





€    180.453,68

A04 Lavori impianti meccanici 




€    393.374,91

A05 Lavori impianti elettrici 





€    275.988,57

Costi della sicurezza stimati al 2,5% dei lavori


€      75.507,46

Totale A)                          

€ 3.095.805,89

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B01 Iva 10% sui lavori                            



€    309.580,59

B02 Spese tecniche per CSE e DL



        
€    158.448,10

B03 Cnpaia 4% 






€        6.337,92

B04 iva 22% su spese tecniche




€      36.252,93

B05 Spese tecniche per collaudi compresi oneri previdenziali 
€      20.000,00

B06 Incentivo art.11 LR 14/2002 – art.113 DLgs 50-2016

€      23.775,79

B07 Spese di gara






€        2.000,00 

B08 Contributo Anac





€           600,00

B09 Spese istruttorie richieste pareri enti, allacciamenti

€        7.000,00

B10 Imprevisti e arrotondamenti 




€    140.198,78

Totale somme a disposizione B)            
€    704.194,11

                                                                                               

============

Totale complessivo A) + B)              
€ 3.800.000,00

Consegna progetto esecutivo Mate soc.coop. prot.2097 del 22.02.2022 e prot.6805 del 30-05-2022 e prot.9011 del 21.07.2022

Nomina RUP arch.Luca Pozzobon di Castelfranco Veneto con delibera G.C. n.86 del 09.06.2022 
c.f. PZZLCU64D25C111B

Rapporto finale di verifica progetto esecutivo prot.9015 del 21.07.2022 della Bureau Veritas s.p.a.;

Verbale di validazione del progetto esecutivo del RUP arch.Luca Pozzobon prot.9016 del 21.07.2022
Quadro economico (Progetto esecutivo e definitivo-esecutivo con delibera G.C. n.110 del 21.07.2022)

	A - LAVORI
	PRIMO 

LOTTO
	SECONDO 

LOTTO
	COMPLESSIVO

	A01
	Lavori opere strutturali a misura                                              
	  843.821,75
	47.314,48
	891.136,23

	A02
	Lavori opere edili a misura
	1.510.960,07
	865.152,87
	2.376.112,94

	A03
	Lavori opere edili a corpo
	47.553,75
	175.037,52
	222.591,27

	A04
	Lavori impianti idrico-sanitari a corpo
	126.029,27
	3.648,21
	129.677,48

	A05
	Lavori impianti meccanici a corpo 
	339.562,93
	314.278,31
	653.841,24

	A06
	Lavori impianti elettrici a corpo 
	413.785,86
	159.790,15
	573.576,01

	
	Totale lavori soggetti a ribasso
	3.281.713,63
	1.565.221,54
	4.846.935,17

	A07
	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
	79.402,54
	37.871,24
	117.273,78

	
	TOTALE LAVORI (A)
	3.361.116,17
	1.603.092,78
	4.964.208,95

	

	B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
	PRIMO 

LOTTO
	SECONDO 

LOTTO
	COMPLESSIVO

	B01
	IVA 10% sui lavori 
	336.111,62
	160.309,28
	496.420,90

	B02
	Spese per progettazione
	10.000,00
	77.000,00
	87.000,00

	B03
	Spese tecniche per CSE e DL
	175.000,00
	54.415,70
	229.415,70

	B04
	Spese tecniche impatto acustico
	3.500,00
	
	3.500,00

	B05
	Cnpaia 4%
	7.540,00
	5.256,63
	12.796,63

	B06
	Iva 22% su spese tecniche
	43.128,80
	30.067,91
	73.196,71

	B07
	Accatastamenti compresi oneri previdenziali e fiscali
	3.800,00
	
	3.800,00

	B08
	Spese tecniche per collaudi e certificazione energetica compresi oneri previdenziali e fiscali
	35.000,00
	
	35.000,00

	B09
	Incentivo art.11 LR 14/2002 – art.113 DLgs 50-2016
	25.813,37
	13.850,72
	39.664,09

	B10
	Accatastamenti per ritrovamenti bellici 
	2.000,00
	
	2.000,00

	B11
	Spese di gara
	1.354,14
	645,86
	2.000,00

	B12
	Spese commissione giudicatrice
	6.093,63
	2.906,37
	9.000,00

	B13
	Contributo Anac
	406,24
	193,76
	600,00

	B14
	Spese istruttorie richieste pareri enti, allacciamenti
	4.739,49
	2.260,51
	7.000,00

	B15
	Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)
	29.396,54
	5.000,48
	34.397,02

	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
	683.883,83
	351.907,22
	1.035.791,05

	

	
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)
	4.045.000,00
	1.955.000,00
	6.000.000,00


	Fonti di finanziamento
	PRIMO LOTTO
	SECONDO LOTTO
	COMPLESSIVO

	FINANZIAMENTO PIANO20_DM192/21
	2.449.000,00
	
	2.449.000,00

	FINANZIAMENTO CONTO TERMICO
	700.000,00
	1.050.000,00
	1.750.000,00

	MUTUO
	641.000,00
	840.000,00
	1.481.000,00

	FONDI PROPRI
	255.000,00
	65.000,00
	320.000,00

	TOTALI
	4.045.000,00
	1.955.000,00
	6.000.000,00


MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - M4 C1 I3.3

Pubblicato avviso contributo su Amministrazione trasparente/Atti di programmazione delle opere pubbliche/ il 16.03.2023
Approvazione progetto esecutivo dei “Lavori di completamento del Polo Scolastico di via P.Piazza con demolizione e nuova costruzione di parte della Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Renier” CUP E39H18000430005, importo di progetto € 4.045.000,00 con determina area tecnica n.120/283 del 22.07.2022 – lotto 1^
Approvazione progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza polo scolastico via P.Piazza CUP E39J21010140009, importo di progetto € 1.955.000,00 con determina area tecnica n.121/284 del 22.07.2022 – lotto 2^
GARA LAVORI CIG 9319790601 (67,71% lotto1° - 32,29% lotto2°)
Elenco operatori economici fornito da SUA Provincia di Treviso prot.8496 del 07.07.2022
Avviso sorteggio prot.8497 del 07.07.2022 (fissato il 12.07.2022)

Sorteggio verbale prot.8720 del 12.07.2022 (n.12 ditte sorteggiate)

Associazione nominativi sorteggiati verbale prot.8721 del 12.07.2022 (n.12 ditte)
Indizione gara det. Area tecnica n.122/285 del 22.07.2022  

Lettera d’invito ditte sorteggiate prot.SUA 43246 del 25.07.2022     

	Comunicazione aggiudicazione definitiva alle ditte non aggiudicatarie prot.13458 del 27.10.2022 inviata a Vilnai Costruzioni srl con pec prot.13489 del 28.10.2022 e integrazione prot.13494 del 28.10.2022
Comunicazione aggiudicazione definitiva alla Mubre con prot.13459 del 27.10.2022 inviata a Mubre con pec prot.13490 del 28.10.2022 e integrazione prot.13495 del 28.10.2022 



Pubblicato esito finale su Amministrazione trasparente il 23.01.2023

Pubblicato esito all’albo pretorio n.473 del 14.03.2023
Pubblicato avviso appalto aggiudicato dalla SUA Provincia di Treviso all’albo pretorio n.478 del 14.03.2023
Affidamento definitivo appalto det. Area tecnica n.182/441 del 27.10.2022      
	Ditta affidataria: MUBRE COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale a Marostica (VI) via Mantegna n.6 cap.36063 

	Tel .0424411160 Fax 0424411167 C.C.I.A.A. di Vicenza n. VI-96917      

	P.Iva e c.f. 00172820243  
INPS di VI n.9102080798, INAIL di Bassano del Grappa n.3269125/60 PAT 44056426/16, 
R.E.A. VI-96917, Cassa edile VI n.0820  

Pec    mubre@cert.assind.vi.it    

	Legale rappresentante ditta: Muttin Alfredo nato a Molvena (VI) il 16.08.1940 c.f.MTTLRD40M16F306N

RIBASSO 5,5090%  

Cauzione definitiva: Importo € 187.887,65 - Polizza Assicurazioni Revo Agenzia di Zanetti Assicurazioni Verona n.1928057 del 28.11.2022

Polizza Danni, RC, garanzia manutenzione: Importo € 5.000.000,00 - Polizza Assicurazioni Revo Agenzia di Zanetti Assicurazioni Verona n.1927626 del 28.11.2022

Contratto rep.23 del 23.12.2022 Registrato a Agenzia delle Entrate il 29.12.2022 Serie 1T Numero 43844  

Importo lavori 
Euro 4.579.917,51              

Oneri sicurezza
Euro    117.273,78   

Totale Parziale € 4.697.191,29     

Iva 10%
Euro    469.719,13     

             Totale

Euro 5.166.910,42

	Inviato il contratto sottoscritto alla Mubre con pec prot.15908 del 23.12.2022  

Quadro economico con aggiudicazione definitiva appalto det. Area tecnica n.182/441 del 27.10.2022      


	A - LAVORI
	PRIMO
LOTTO
	SECONDO LOTTO
	COMPLESSIVO

	A01 
	Lavori 
	€ 3.100.924,03
	€ 1.478.993,49
	€ 4.579.917,52

	A02
	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
	€ 79.402,54
	€ 37.871,24
	€ 117.273,78

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTALE LAVORI (A )
	€ 3.180.326,57
	€ 1.516.864,73
	€ 4.697.191,30

	 
	 
	 
	 

	B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
	PRIMO
LOTTO
	SECONDO LOTTO
	COMPLESSIVO

	B01
	IVA 10% sui lavori
	€ 318.032,66
	€ 151.686,47
	€ 469.719,13

	B02
	Spese per la progettazione
	€ 10.000,00
	€ 77.000,00
	€ 87.000,00

	B03
	Spese tecniche per CSE e DL
	€ 175.000,00
	€ 54.415,70
	€ 229.415,70

	B04
	Spese tecniche impatto acustico
	€ 3.500,00
	 
	€ 3.500,00

	B05
	CNPAIA 4%
	€ 7.540,00
	€ 5.256,63
	€ 12.796,63

	B06
	IVA 22% su spese tecniche
	€ 43.128,80
	€ 30.067,91
	€ 73.196,71

	B07
	Accatastamenti compresi oneri previdenziali e fiscali
	€ 3.800,00
	 
	€ 3.800,00

	B08
	Spese tecniche per collaudi e certificazione energetica compresi oneri previdenziali e fiscali
	€ 35.000,00
	 
	€ 35.000,00

	B09
	Incentivo art. n.11 L.R. 14/2002 – art. n. 113 D.Lgs. 50/2016
	€ 25.813,37
	€ 13.850,72
	€ 39.664,09

	B10
	Accantonamenti per ritrovamenti bellici
	€ 2.000,00
	 
	€ 2.000,00

	B11
	Spese di gara
	€ 1.354,14
	€ 645,86
	€ 2.000,00

	B12
	Spese commissione giudicatrice
	€ 6.093,63
	€ 2.906,37
	€ 9.000,00

	B13
	Contributo ANAC
	€ 406,24
	€ 193,76
	€ 600,00

	B14
	Spese istruttorie richieste pareri enti, allacciamenti
	€ 4.739,49
	€ 2.260,51
	€ 7.000,00

	B15
	Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)
	€ 29.396,54
	€ 5.000,48
	€ 34.397,02

	B16
	Ribasso d'asta gara lavori compresa IVA
	€ 198.868,56
	€ 94.850,85
	€ 293.719,41

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
	€ 864.673,43
	€ 438.135,27
	€ 1.302.808,69

	 
	 
	 
	 

	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)
	€ 4.045.000,00
	€ 1.955.000,00
	€ 6.000.000,00


GARA INCARICO DI DD.LL. C.S.E CONTO TERMICO – CIG 9345311A98
(67,71% lotto1 - 32,29% lotto2)
Det.area tecnica n.127/296 del 29.07.2022 indizione gara per affido DD.LL., CSE, contabilità, conto termico

	Lettera d’invito S.U.A. di Treviso 

	Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.1 del 09.09.2022
Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.2 del 13.09.2022
Verbale S.U.A. di Treviso di gara n.3 del 16.09.2022
Richiesta del RUP a Mate società cooperativa prot.11543 del 20.09.2022 giustificazione offerta anomala da presentare entro 06.10.2022
Giustificazioni di Mate società cooperativa presentate con prot.11813 del 27.09.2022 

Relazione del RUP in merito alla verifica di congruità dell’offerta prot.11819 del 27.09.2022
Determina area tecnica n.184/443 del 27.10.2022 Affidamento definitivo incarico di ddll, cse a Mate soc.coop. di Bologna 

Comunicazione aggiudicazione finale a tutti i partecipanti prot.13454 del 27.10.2022 (attraverso Sintel il 28.10.2022)
Comunicazione aggiudicazione a Mate soc.coop. di Bologna prot.13455 del 27.10.2022 (attraverso Sintel il 28.10.2022)
Pubblicato su Amministrazione trasparente il 30.01.2023
Pubblicato all’albo l’esito finale n.523 del 22.03.2023

Codice fiscale MATE 03419611201
Convenzione incarico rep.1323 del 23.01.2023 (scrittura privata)

Affidamento definitivo appalto det. Area tecnica n.184/443 del 27.10.2022      
Ditta affidataria: MATE soc.coop. con sede legale a Bologna (BO) via S.Felice n.21  

C.C.I.A.A. di Bologna n. 03419611201      

P.Iva e c.f. 03419611201  

INPS di Bologna n.1317644822, INAIL di Bologna n.19549015/83, Cassa Inarcassa n.SI007366  

Pec    mateng@legalmail.it    

Legale rappresentante ditta: Gerometta Raffaele nato a Conegliano (TV) il 27.05.1964 c.f.GRMRFL64E27C957B
RIBASSO 37,90%  

Cauzione definitiva: Importo € 33.877,78 - Polizza Itas Mutua n.E1502041 del 17.01.2023
Contratto rep.1323 del 23.01.2023 Registrato a Agenzia delle Entrate il 26.04.2023 Serie 3 Numero 766  
Importo 
Euro  151.782,15              

Cassa 4%         Euro      6.071,28

Iva 22% 
Euro    34.727,76   

             Totale

Euro 192.581,19
Inviato il contratto sottoscritto alla Mate con pec prot.918 del 23.01.2023  



	QUADRO ECONOMICO - POST GARA

	A - LAVORI
	PRIMO
LOTTO
	SECONDO LOTTO
	COMPLESSIVO

	A01
	Lavori al netto dei ribassi
	€ 3.100.924,03
	€ 1.478.993,49
	€ 4.579.917,52

	A02
	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
	€ 79.402,54
	€ 37.871,24
	€ 117.273,78

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTALE LAVORI (A )
	€ 3.180.326,57
	€ 1.516.864,73
	€ 4.697.191,30

	 
	 
	 
	 

	B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
	PRIMO
LOTTO
	SECONDO LOTTO
	COMPLESSIVO

	B01
	IVA 10% sui lavori
	€ 318.032,66
	€ 151.686,47
	€ 469.719,13

	B02
	Spese per la progettazione
	€ 10.000,00
	€ 77.000,00
	€ 87.000,00

	B03
	Spese tecniche per CSE e DL
	€ 175.000,00
	€ 54.415,70
	€ 229.415,70

	B04
	Spese tecniche impatto acustico
	€ 3.500,00
	 
	€ 3.500,00

	B05
	CNPAIA 4%
	€ 7.540,00
	€ 5.256,63
	€ 12.796,63

	B06
	IVA 22% su spese tecniche
	€ 43.128,80
	€ 30.067,91
	€ 73.196,71

	B07
	Accatastamenti compresi oneri previdenziali e fiscali
	€ 3.800,00
	 
	€ 3.800,00

	B08
	Spese tecniche per collaudi e certificazione energetica compresi oneri previdenziali e fiscali
	€ 35.000,00
	 
	€ 35.000,00

	B09
	Incentivo art. n.11 L.R. 14/2002 – art. n. 113 D.Lgs. 50/2016
	€ 25.813,37
	€ 13.850,72
	€ 39.664,09

	B10
	Accantonamenti per ritrovamenti bellici
	€ 2.000,00
	 
	€ 2.000,00

	B11
	Spese di gara
	€ 1.354,14
	€ 645,86
	€ 2.000,00

	B12
	Spese commissione giudicatrice
	€ 6.093,63
	€ 2.906,37
	€ 9.000,00

	B13
	Contributo ANAC
	€ 406,24
	€ 193,76
	€ 600,00

	B14
	Spese istruttorie richieste pareri enti, allacciamenti
	€ 4.739,49
	€ 2.260,51
	€ 7.000,00

	B15
	Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)
	€ 29.396,54
	€ 5.000,48
	€ 34.397,02

	B16
	Ribasso d'asta gara lavori compresa IVA
	€ 198.868,56
	€ 94.850,86
	€ 293.719,42

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
	€ 864.673,43
	€ 438.135,27
	€ 1.302.808,70

	 
	 
	 
	 

	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)
	€ 4.045.000,00
	€ 1.955.000,00
	€ 6.000.000,00

	
	
	
	
	


	QUADRO ECONOMICO - ASSESTATO SAL 1BIS

	A - LAVORI
	PRIMO
LOTTO
	SECONDO LOTTO
	COMPLESSIVO

	A01
	Lavori al netto dei ribassi
	€ 3.100.924,03
	€ 1.478.993,49
	€ 4.579.917,52

	A02
	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
	€ 79.402,54
	€ 37.871,24
	€ 117.273,78

	A03
	Adeguamento prezzi
	€ 52.035,32
	€ 31.604,23
	€ 83.639,55

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTALE LAVORI (A )
	€ 3.232.361,89
	€ 1.548.468,96
	€ 4.780.830,85

	 
	 
	 
	 

	B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
	PRIMO
LOTTO
	SECONDO LOTTO
	COMPLESSIVO

	B01
	IVA 10% sui lavori
	€ 323.236,19
	€ 154.846,90
	€ 478.083,09

	B02
	Spese per la progettazione
	 
	€ 77.000,00
	€ 77.000,00

	B03
	Spese tecniche per CSE e DL
	€ 90.081,98
	€ 52.385,17
	€ 142.467,15

	B04
	Spese tecniche per rendicontazione conto termico
	€ 5.889,87
	€ 3.425,13
	€ 9.315,00

	B05
	Spese tecniche impatto acustico
	€ 3.500,00
	 
	€ 3.500,00

	B06
	CNPAIA 4%
	€ 3.978,87
	€ 5.312,41
	€ 9.291,29

	B07
	IVA 22% su spese tecniche
	€ 22.759,16
	€ 30.387,00
	€ 53.146,16

	B08
	Accatastamenti compresi oneri previdenziali e fiscali
	€ 2.667,36
	 
	€ 2.667,36

	B09
	Spese tecniche per collaudi compresi oneri previdenziali e fiscali
	€ 10.560,00
	€ 10.560,00
	€ 21.120,00

	B10
	Incentivo art. n.11 L.R. 14/2002 – art. n. 113 D.Lgs. 50/2016
	€ 22.801,80
	€ 11.852,97
	€ 34.654,77

	B11
	Accantonamenti per ritrovamenti bellici
	€ 0,00
	 
	€ 0,00

	B12
	Spese di gara
	 
	 
	€ 0,00

	B13
	Spese commissione giudicatrice
	€ 3.929,58
	€ 1.873,98
	€ 5.803,56

	B14
	Contributo ANAC
	€ 558,61
	€ 266,39
	€ 825,00

	B15
	Spese istruttorie richieste pareri enti, allacciamenti
	€ 3.959,34
	 
	€ 3.959,34

	B16
	Ribasso sui lavori da PNRR, per lotto 1 detratto adeguamento prezzi (compreso risparmio IVA)
	€ 124.882,17
	 
	€ 124.882,17

	B17
	Ribasso sui lavori da fondi propri, detratto adeguamento prezzi (compreso risparmio IVA)
	€ 16.747,54
	€ 49.229,56
	€ 65.977,10

	B18
	Ribasso su DL, CSE e rendicontazione conto termico Da PNRR(compreso risparmio CNPAIA e IVA)
	€ 69.344,09
	 
	€ 69.344,09

	B19
	Ribasso su DL, CSE e rendicontazione conto termico da fondi propri (compreso risparmio CNPAIA e IVA)
	€ 41.082,88
	€ 3.074,49
	€ 44.157,36

	B20
	Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)
	€ 66.658,68
	€ 6.317,05
	€ 72.975,73

	B21
	Finanziamento aggiuntivo 10% PNRR
	€ 244.900,00
	 
	€ 244.900,00

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
	€ 1.057.538,11
	€ 406.531,04
	€ 1.464.069,15

	 
	 
	 
	 

	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)
	€ 4.289.900,00
	€ 1.955.000,00
	€ 6.244.900,00

	
	
	
	
	


Collaudo statico, funzionale e tecnico-amministrativo in corso d’opera
ing. Tollardo Diego e Comune di Arzignano  
Chiesto autorizzazione con prot.15911 del 23.12.2022 

Autorizzazione del Comune di Arzignano prot.855 del 20.01.2023 all’ing.Tollardo a svolgere l’incarico
Nomina ed accettazione a collaudatore ing. Tollardo del 02.01.2023
Convenzione d’incarico sottoscritta prot.1784 del 09.02.2023 RUP e ing. Diego Tollardo 

Consegnato collaudo statico parziale corpi B-C-F con prot.11556 del 11.10.2023 ing. Diego Tollardo 

R.u.p: arch.Luca Pozzobon cell.3341033847 luca.pozzobon@comune.castelfrancoveneto.tv.it
c.f. PZZLCU64D25C111B
Notifica preliminare organo di vigilanza prot.14151 del 14.11.2022 ditta Mubre s.r.l. di Marostica

Comunicato notifica preliminare a Mate soc.coop. e Mubre prot.14161 del 14.11.2022  
INIZIO LAVORI
Convocazione per consegna lavori in via d’urgenza Mubre prot.14110 del 10.11.2022

Verbale di consegna lavori parziale del 16.11.2022 in via d’urgenza (561 gg) prot.14349 del 16.11.2022

Convocazione per consegna completa dei lavori prot.15895 del 22.12.2022
Verbale di consegna completa prot.233 del 09.01.2023 di cui:

· fase 1 gg 145 fine presunta il 02.06.2023
· fase 2 gg   99 fine presunta (561 gg)

· fase 3 gg 156 fine presunta (561 gg)

· fase 4 gg 161 fine presunta (561 gg)

Verbale di ripresa n.1 del 08.03.2023

CONTRIBUTO PNRR
1) Erogato anticipo € 489.800,00 del 23.06.2023
2) Decreto conferma assegnazione risorse aggiuntive Decreto n.52 del 02.03.2023 (€ 244.900,00)
PARERI:
A) Richiesta parere Soprintendenza Archeologica prot.1972 del 12.02.2021 e autorizzazione del 05.03.2021
B) Richiesta parere VV.F. con prot.4692 del 08.04.2021 e integrazione prot.5373 del 26.04.2021 e autorizzazione del 30.04.2021 

C) Richiesta ULSS con prot.4919 del 14.04.2021 - Parere favorevole ULSS prot.6371 del 17.05.2021
D) Parere favorevole Coni del 08.06.2021

E) Commissione di pubblico spettacolo parere sul progetto prot.8077 del 22.06.2021

F) Autorizzazione paesaggistica prot.9423 del 26.07.2021

G) Parere Genio Civile prot.8752 del 13.07.2022

H) Autorizzazione sismica Regione Veneto prot2946 del 07.03.2023

�EMBED PBrush���
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